Утверждаю
И.о. директора МБОУ ДО
«УГДДТ им. В.М. Комарова»
_____С.П. Самойлова
Приказ №12 от 18.01.2022

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ
В МБОУ ДО "УФИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. В.М. КОМАРОВА"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 2022г.

п/п	**Наименование мероприятия**	**Результат**	**Ответственный**
1	Утверждено должностное лицо за создание новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании	Распорядительный акт: Приказ №12 от 18.01.2022 г.	Нигматуллина В.А.
2	Согласован перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест	Распорядительный акт: Приказ №12 от 18.01.2022 г.	Нигматуллина В.А.
3	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в муниципальном образовании	Распорядительный акт: Приказ №12 от 18.01.2022 г.	Нигматуллина В.А.
4	Утвержден план-график создания новых мест	План-график от 28.04.2022	Хабибуллин Р.Х.
5	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	Извещения о проведении закупок от 28.04.2022	Хабибуллин Р.Х.

6	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	Контракты, договоры, соглашения: от 28.04.2022 и 29.04.2022	Хабибуллин Р.Х.
7	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	Товарные накладные, акты приемки работ: от 02.06.2022, 03.06.2022	Хабибуллин Р.Х.
8	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	Лицензия № 4108 от 04.04.2016 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан	Якупов И.М.
9	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения	Трудовой договор №484 от 11.04.2022 Равилова Р.Р Доп.соглашение от 18.08.2022 к трудовому договору№471 от 10.09.2012 Мухаметьянова Р.Р	Зайнуллина Г.Р.
10	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Заявка на прохождение курсов повышения квалификации подана в апреле 2022 г. на сентябрь, количество - 2	Самойлова С.П.
11	Мониторинг набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Мониторинг август- ноябрь 2022 г.	Самойлова С.П.
12	Проведение мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Соответствие с заявленной дооп – декабрь 2022 г.	Нигматуллина В.А.
13	Утвержден контент-план	Распорядительный акт: Приказ №12 от 18.01.2022 г. Ссылка на размещение от 06.06.2022 г. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qdkMoY7GaNpRM59Cp2JcAIzLRgbKAWC4yo-Po1VR4Gs/edit?usp=sharing	Нигматуллина В.А.
14	Запуск раздела на сайте	Ссылка	Нигматуллина В.А.

		http://ugddt.ru/сведения-об-организации/	
15	Презентация Концепции по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании	СМИ, видеоролики, новости, рекламные буклеты – август-сентябрь 2022 г.	Нигматуллина В.А.
16	Онлайн-набор обучающихся; запуск рекламной кампании	СМИ, новости, анонсы, фоторепортажи, онлайн-анкетирование, онлайн-заявления Август-ноябрь 2022 г	Педагоги по новым дополнительным местам
17	Ссылки на участие в мероприятии	Республиканский семинар-практикум для педагогов дополнительного образования по промышленному дизайну https://vk.com/wall-22031532_951	Нигматуллина В.А. Равилова Р.Р.