Приложение 1
Утвердить
Директор МБОУ ДО «УГДДТ
им. В.М. Комарова»
_____ Г.Р.Зайнуллина
16 января 2023 г.
Приказ № 11 от 16.01.2023 г.

ПЛАН-ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ
В МБОУ ДО "УФИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. В.М. КОМАРОВА"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 2023г.

п/п	**Наименование мероприятия**	**Результат**	**Сроки проведения**	**Ответственные**
1	Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта и утверждение ответственного должностного лица за создание новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании, создание рабочей группы, утверждении проектов ДООП	Распорядительные акты: Приказ №6 от 11.01.2023 Приказ №7 от 11.01.2023	До 31.01.2023 г	Зайнуллина Г.Р. Нигматуллина В.А.
2	Проведение самообследования и мониторинга инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей	По форме, установленной Федеральным оператором	До 31.01.2023 г	Самойлова С.П.
3	Утверждение плана-графика и медиаплана создания новых мест	Распорядительный акт: Приказ №11 от 16.01.2023	До 01.02.2023 г	Зайнуллина Г.Р. Нигматуллина В.А.

4	Разработка и применении брендбука «Национальные проекты России»	Распорядительный акт: Приказ №12 от 16.01.2023	До 01.09.2023 г	Нигматуллина В.А. Хабибуллин Р.Х. Мурдашев Ф.Г.
5	Представление информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов	Письмо РОИВ в адрес Федерального оператора	До 01.02.2023 г	РОИВ
6	Направление проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей	Инфраструктурные листы, программы ДООД по формам, установленной Федеральным оператором	До 01.02.2023 г	Нигматуллина В.А. Хабибуллин Р.Х.
7	Получение заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора	Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания (экспертное заключение от федеральных экспертов)	До 01.03.2023 г	Нигматуллина В.А.
8	Утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Распорядительный акт: Приказ	До 10.03.2023 г	Зайнуллина Г.Р. Нигматуллина В.А.
9	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест	Извещения о проведении закупок	До 17.03.2023 г	Хабибуллин Р.Х.
10	Заключение контрактов (договоров, соглашений) по итогам проведенных закупок	Контракты, договоры, соглашения:	До 01.05.2023 г	Хабибуллин Р.Х.

11	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	Товарные накладные, акты приемки работ:	До 15.08.2023 г	Хабибуллин Р.Х. Мурдашев Ф.Г.
12	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	Лицензия № 4108 от 04.04.2016 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан	без срока	Якупов И.М.
13	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения	Локальный акт	До 30.08.2023 г	Зайнуллина Г.Р. Самойлова С.П.
14	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Удостоверения о повышении квалификации	В течении года	Самойлова С.П.
15	Мониторинг набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Локальный акт	До 30.09.2023	Самойлова С.П.
16	Проведение мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	По форме, установленной Федеральным оператором	До 10.12.2023	Нигматуллина В.А.